

**Detta har hänt:**

**2011-03-22 Kommunfullmäktige beslutar** i IT-infrastrukturprogram att alla hushåll och företag på landsbygden i Söderköpings kommun ska ha möjlighet att ansluta sig till det stamnät som byggs under perioden 2012-2015

**Okt 2011 Marknadsanalys/ intresseanmälan** Kommunen och byalag/intresseområden i samverkan. **Sänds till alla fastighetsägare på Landsbygden i Söderköping.**

Klart 2012 c:a 35-40% svarsfrekvens bland hushållen.

Just nu gäller det att få in så många flera intresseanmälningar som möjligt i olika områden, för att kunna räkna ut och fördela kostnader per fastighet.

**Hösten 2011, Sankt Anna bredband ekonomisk förening** bildas för den östra sidan

**2011-10-18 PTS-seminarier** Söderköping, samverkan med Kommunen, Länsstyrelsen, LRF och bredbandsföreningar/byalag i Söderköping

**2011- 10-27 Byalag väster E22 bildar Samverkan fiberbredband i Söderköping**

**Nov 2011 Kommunen förprojekterar** stamnät etapp ett, samt ansöker om PTS o Länsstyrelsebidrag

**Nov 2011 Informationsmöten** hålls på 5 platser i kommunen

**2012-02-09 Samverkan bredband** träffas i kommunhuset och planerar (Leaderprojekt).

Drothems byalag bildas

**Mars 2012** Kommunen har genom Länsstyrelsen beviljats bidrag från

Landsbygdsprogrammet, samt från PTS med sammanlagt närmare 18 miljoner kronor.

**Mars 2012** Söderköpings kommun samt Norrköpings o Valdemarsviks kommuner kommer överens om att Byalagskonceptet bör användas när Byalag/intresseföreningar anlägger spridningsnät i de tre kommunerna

**2012-04-11** Samverkan bredband i Söderköping träffas i kommunhuset Söderköping för att gå igenom Byalagskonceptet, områdesindelning, översiktlig nätplanering samt kostnadsberäkning.

**Maj 2012-05-23** Kommunerna på ostkanten överlägger med Länsstyrelsen om byalagskonceptet och fortsatt arbete.

**Juni 2012-06-05** Kommunen samt representanter för "Samverkan bredband Söderköping" och "Bredband i Sankt Anna ek.för." träffar Länsstyrelsen för överläggning angående regler för att erhålla kanalisationsstöd eller NGA-bidrag och det fortsatta arbetet med spridningsnäten.

**Maj/Augusti 2012** Kommunen planerar tillsammans med berörda byalag samförläggning med Eon av olika områden i Västra Husby och Östra Ryd, samt genomför byggnation av delar av stamnätet..

**April/Augusti 2012** Byalag/föreningar tar fram en översiktlig nätplanering för spridningsnätet,

**April/Augusti 2012** Byalag/föreningar gör aktioner för att säkerställa och öka antalet intresserade i olika områden. Börjar ta fram medlemsmatriklar för att kunna administrera anslutningsavtal. I Östra Ryds området har nu c:a 70 % av fastighetsägarna lämnat intresseanmälan.

**14 Augusti Slutligt beslut i Söderköpings kommunstyrelse** om att bygga ett stamnät från Östra Ryd i väster till Tyrislöt i öster enligt den av Länsstyrelsen tidigare godkända sträckningen, där Länsstyrelsen beviljat 17,5 miljoner i medfinansieringsstöd.

Detaljprojektering av stamnätet har påbörjats för att upphandling av byggnation skall ske fram till 2012-12-31 och byggnation av stamnätet kan påbörjas våren 2013.